



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ 2020

РОССИЙСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
БИБЛИОТЕКА





- ✓ **ДАТЫ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЕНЫ НА КОНЕЦ ИЮНЯ – НАЧАЛО ИЮЛЯ**
- ✓ **ВОЗМОЖЕН КОНКУРС НА ДВА ГОДА**
- ✓ **НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ ЗАЯВКИ ПРЯМО СЕЙЧАС!**

## ЧЕК-ЛИСТ: ЭТАП «ПОДГОТОВКА»

1. Создание проектного офиса субъекта на базе областной/национальной/республиканской библиотеки или органа управления культурой субъекта РФ
2. Отбор библиотек субъекта РФ для участия в конкурсе
3. Проведение исследований (помещение, фонды, компетенции персонала, программная деятельность, предпочтения текущих и потенциальных пользователей библиотеки)
4. Разработка Концепции модернизации библиотек субъекта РФ на основе Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек, Концепции модернизации муниципальных библиотек и Методических рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек, утвержденных Минкультуры России
5. Разработка плана зонирования библиотек согласно методическим рекомендациям (лучше сразу готовить дизайн-проект)
6. Предварительный подбор подрядчиков и поставщиков для проведения ремонта, закупки мебели, оборудования, книг и т.д.
7. Составление сметы закупаемого оборудования, мебели и изданий (печатных и электронных) для библиотек

## **ЧЕК-ЛИСТ: ЭТАП «ПОДГОТОВКА»**

- 8. Разработка штатного расписания, плана обучения персонала на год участия в проекте и 3 года после**
- 9. Разработка плана программной, культурно-просветительской деятельности на год (включая мероприятия с партнерами)**
- 10. Подтверждение намерения субъекта (муниципалитета) РФ в пополнении фонда библиотек новыми книжными и периодическими изданиями, а также расчет планируемых расходов**
- 11. Внесение изменений в региональную программу (создание подпрограммы) в части включения мероприятия «Создание модельных муниципальных библиотек»**
- 12. Внесение соответствующих расходных обязательств на реализацию проекта в бюджет субъекта РФ и/или муниципального образования субъекта РФ**
- 13. Утверждение закона субъекта РФ или иных нормативных правовых актов, определяющих расходные обязательства по предоставлению иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию проектов, связанных с созданием модельных муниципальных библиотек**
- 14. Подача печатной заявки на участие в проекте в Минкультуры России**



## **Этапы создания концепции модернизации библиотеки:**

1. Проведение исследования.
2. Разработка плана зонирования пространства объекта (включая расстановку мебели).
3. Разработка плана мероприятий, набора услуг библиотеки.
4. Разработка плана пополнения фонда книжными и информационными ресурсами.
5. Разработка плана мероприятий по развитию компетенций и повышению квалификации основного персонала.



**!!! Обратите внимание, что уже сейчас можно утвердить**

**Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований субъекта Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"**



# ЗАДАЧИ СУБЪЕКТА

- 1. Подготовка к реализации проекта** (разработка концепции, сметы, дорожной карты, поиск поставщиков, закупки, разработка дизайн-проекта, подготовка помещения)
- 2. Ремонт** (капитальный и текущий)
- 3. Обновление мебели и оборудования** (закупка, поставка, установка и настройка)
- 4. Обновление фондов** (закупка, расстановка)
- 5. Обучение персонала** (заключение соглашений, обучение)
- 6. Подключение к НЭБ и другим цифровым ресурсам** (заключение соглашений, настройка)
- 7. Открытие модельной библиотеки**



Выполнение каждой задачи должно быть:

- отражено в дорожной карте,
- разбито на этапы,
- иметь срок, стоимость и ответственного



## Образец «дорожной карты»:

№	Этап реализации проекта	Срок реализации этапа	Сумма расходов (субъект), руб.	Сумма расходов (федеральные средства), руб	Ответственное лицо
<b>1</b>	Капитальный ремонт	15.04.2019 – 15.06.2019	1 000 000		ФИО, должность, организация
<b>1.1</b>	Замена окон	15.04.2019 – 20.04.2019	300 000		ФИО, должность, организация
<b>1.2</b>	Замена входных групп	22.04.2019 – 30.04.2019	350 000		ФИО, должность, организация
<b>1.3</b>	Ремонт крыши	06.05.2019 – 08.05.2019	350 000		ФИО, должность, организация

**\*Обратите внимание, что в карте указаны конкретные сроки!**

- **Срок заключения соглашений на 2020 год в эл. бюджете – до конца 2019 года**
- **Доведение лимитов (заключение соглашений между субъектом и муниципалитетами) – конец января 2020**
- **После доведения лимитов – сразу начинается процесс закупок**
- **Перевод средств в субъект – поквартально по заявкам**
- **Неизрасходованные за квартал средства возвращаются**

# Разъяснения по капитальному и текущему ремонтам

Письмо от Минкультуры России органам управления культурой субъектов Российской Федерации от 22.05.2019 № 188-011-39-ОЯ

«при проведении текущего ремонта могут быть проведены следующие работы:

- ремонт стен, пола, потолка;
- ремонт или замена дверей и сантехники;
- ремонт лестниц внутри помещений (не включая их полную замену),
- иные работы согласно Приложению 7 к Приказу №312 в части не противоречащей нормам ГрК РФ.

Работы должны осуществляться строго в здании (помещениях) библиотеки.»



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минкультуры России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
МИНИСТРА

125993, ГСП-3, Москва,  
Малый Гнездяковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2  
Телефон: +7 495 629 10 10  
E-mail: mail@mkrf.ru

« 22 » 05. 2019 г. № 188-011-39-ОЯ

на № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ »

Руководителям  
органов управления культурой  
субъектов  
Российской Федерации

Министерство культуры Российской Федерации в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 11 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек, в целях реализации национального проекта «Культура», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года № 281 информирует о том, что:

за счет иных межбюджетных трансфертов осуществляется в том числе проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации проекта; за счет средств бюджета учредителя муниципальной библиотеки и (или) субъекта Российской Федерации – проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки.

Наряду с этим сообщаем, что при проведении работ следует руководствоваться нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), в том числе пп.14, пп.14.2 и ч. 8 ст. 55.24 ГрК РФ, а также приказа Госкомархитектуры от 23.11.1988 №312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения"» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения») (далее – Приказ № 312), в том числе в части проведения текущего ремонта – Приложение 7 к указанному приказу.

# СМЕТЫ

Точную смету можно составить  
только после:

1. обследования помещений
2. разработки дизайн-проекта



Смета должна быть на равную  
сумму:  
5 и 10 млн. руб.

Важно проверить статус  
библиотеки (центральная или  
нет) – см. Устав ЦБС



## Разрешенные статьи расходов федеральных средств:

**Пополнение фонда библиотек новыми книжными, периодическими изданиями (покупка книг, периодики);**

### Обратите внимание!

- Наша настоятельная рекомендация - обновление фонда от 5 до 10 %. В первый год это возможно сделать за федеральные средства, далее обязательно за средства региона/муниципалитета.
- Периодика может быть включена в смету только в том случае, если подписка будет оформлена на год участия в проекте и поставка будет осуществлена до ноября. Не допускается оплата подписок на периодику на последующие годы (2020, 2021 и так далее) из федеральных средств.

## Разрешенные статьи расходов федеральных средств:

**Создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья (приобретение мебели, замена освещения, элементов декора, штор, оборудования (ПК, плазмы, проекторы, микрофоны, МФУ и прочее), приобретение оборудования для людей с ОВЗ);**

В данную статью расходов нельзя включать:

- системы видеонаблюдения;
- пожарную сигнализацию;
- охранная сигнализацию;
- расходные материалы для проведения мероприятий;
- расходные хозяйственные материалы (туалетное мыло, кофе и сахар и т.п.)
- мероприятия по открытию библиотеки в новом качестве
- элементы декора, рассчитанные на нахождение вне помещения библиотеки;
- сувенирную продукцию;
- пункты «прочее», «непредвиденные расходы» и т.д.

## Разрешенные статьи расходов федеральных средств:

- Внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов (внедрение электронного каталога, RFID-технологий и прочее);
- Оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей (покупка ПК, серверов и другого необходимого оборудования);

**! В статью расходов входит лишь оборудование. Оплата Интернет-трафика за счет средств субъекта/муниципалитета.**

- Профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала библиотеки (обучение в РГБ и других учреждениях, имеющих профильные образовательные программы и соответствующие образовательные лицензии).

В данную статью расходов входит стоимость самого обучения (очное или дистанционное), оплата проезда и проживание, за исключением суточных.



## Обратите внимание!

- При участии в обучающих мероприятиях (РБА и пр.) нельзя вносить в смету членские взносы.
- Нельзя расходовать федеральные средства на проведение мероприятий библиотеки
- Количество мебели и оборудования на плане зонирования дизайн-проекта должно совпадать с их количеством в смете.
- \* Если мебель складная, необходимо сделать об этом отметку на дизайн-проекте и указать точное количество в смете.

В смете должны присутствовать:

- Наименование (без указания фирмы-производителя и модели);
- технические характеристики каждого товара;
- стоимость одной штуки товара;
- общая стоимость за указанное количество.

Расчёт сметных затрат для участия в проекте  
«Библиотеки нового типа»

**1. Сметный расчёт на выполнение капитального ремонта (финансирование местного бюджета)**

№	Наименование работ	Объём	Ед.изм.	Сумма	Примечание
1	Устройство пандуса из металла 1800x1200x1200 с поручнем	1 шт.	т.р.	90	
2	Оштукатуривание фасада с окраской и ремонтом цокольной плитки	42 м2	т.р.	80	
3	Устройство выравнивающего слоя под гомоген и плитку по бетону	156,1 м2	т.р.	120	
4	Устройство полового покрытия из плитки	18 м2	т.р.	70	
5	Устройство полового покрытия из гомогена	138,1 м2	т.р.	280	
6	Выравнивание стен слоем до 10 мм с окраской	420 м2	т.р.	320	
7	Устройство оконных откосов	26 м.п.	т.р.	26	
8	Замена дверей межкомнатных с установкой	8 шт.	т.р.	50	
9	Реконструкция сан узла для доступа маломобильных групп населения расширения проёмов	1 шт.	т.р.	80	
10	Устройство натяжного потолка	80 м2	т.р.	90	
			Итого	1 206	

Сумма по смете: 1 206 000,00 (Один миллион двести шесть тысяч) рублей.

**2. Сметный расчёт на пополнение фонда муниципальной библиотеки на 2020-2022 гг. (финансирование местного бюджета)**

Год	Книги (руб.)	Локальные, сетевые ресурсы, базы данных (в руб.)	Периодические издания (в руб.)	Всего за год (в руб.)
2020	176 000,00	40 000,00	50 000,00	<b>266 000,00</b>
2021	193 000,00	45 000,00	55 000,00	<b>293 000,00</b>
2022	212 000,00	50 000,00	60 000,00	<b>322 000,00</b>
Итого (за три года):	<b>581 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>881 000,00</b>





# Зачем нужен дизайн-проект

Дизайн проект - это план действий для строителей, ремонтной бригады и производителей мебели.

Ни одна профессиональная строительная бригада не приступит к отделочным работам без согласованного дизайн проекта.

Если при осуществлении ремонтных работ или при изготовлении мебели будет допущена ошибка, проектная документация легко поможет понять, кто допустил ее, и кто обязан заплатить за исправления данной ошибки.



# Как составить ТЗ на разработку дизайн-проекта

- Проанализировать аудиторию:

Кто будет приходить в библиотеку?

Что посетители будут делать в библиотеке?

(на сайте [новаябиблиотека.рф](http://новаябиблиотека.рф) - шаблоны анкет и пример анализа аудитории)

- Составить черновик технического задания (на сайте [новаябиблиотека.рф](http://новаябиблиотека.рф) - анкету для создания ТЗ)
- Побеседовать с дизайнером
- Составить финальное ТЗ

! Приложить ТЗ к договору с дизайнером



**+ Инструкция по оформлению документов на участие в конкурсе**

**+ Порядок раскладки документов**



# Виртуальные концертные залы

Участниками могут стать учреждения отрасли культуры (в том числе и библиотеки), расположенные в городах Российской Федерации, не имеющих ранее созданных виртуальных концертных залов.

## Требование к учреждению:

1. Хорошее состояние здания или готовность региона обеспечить его ремонт
2. Наличие широкополосного доступа к сети интернет
3. Готовность руководителя развивать новое направление деятельности
4. Штатная численность учреждений ВКЗ предусматривает 2 полные ставки на деятельность ВКЗ
5. Создание личного кабинета на сайте Московской государственной академической филармонии [meloman.ru](http://meloman.ru)



## Подход к реализации проекта

### **За счет средств**

#### **федерального бюджета**

1. Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуальных концертных залов, включая его доставку, монтаж(демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы;
2. Обеспечение виртуальных концертных залов сценическим и конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготовление, монтаж(демонтаж) и доставку.

### **За счет средств**

#### **бюджета учреждения культуры и (или) субъекта Российской Федерации**

1. Обеспечение канала высокоскоростного широкополосного доступа к сети "Интернет";
2. Проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений учреждения культуры.



## ТИП ЗАЛА И РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ

### Первая категория

Количество мест в зале **до 60**

**300 тыс. руб.**

- Ноутбук/ПК
- Коммутация
- ТВ (65" +)
- Акустическая система





## Состав заявки:

1. проект, включающий план мероприятий ("дорожная карта")
2. заверенные копии правоустанавливающих документов на здания
3. план БТИ
4. заполненная анкета
5. сведения о состоянии здания
6. эссе в письменной форме руководителя
7. обоснование статей сметы расходов



## Контакт

для связи по виртуальным концертным залам:

Анастасия Андреевна Никитина

[anastasia.nikitina@mkrf.ru](mailto:anastasia.nikitina@mkrf.ru)



# Дополнительные вопросы

A person is seen from behind, reaching up to a high shelf in a library filled with books. The scene is dimly lit with a blue tint. The person is wearing a dark, patterned shirt and light-colored pants with a dark belt.

# КОНТАКТЫ

ПРОЕКТНОГО ОФИСА

[новаябиблиотека.рф](http://новаябиблиотека.рф)

-> [ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ](#)

[model-library@rsl.ru](mailto:model-library@rsl.ru)